

## Agence

Tache	Pôle	Nom prénom	Temps Passé (1/4 h)	Date de début	Date de fin
Création de logo	Graphisme	Thomas	1,25	2016-09-11	2016-09-11
Création de logo	Graphisme	Solène	2	2016-09-10	2016-09-11
Création de logo	Graphisme	Mathieu	2	2016-09-11	2016-09-11
Création de logo	Graphisme	Marie	2	2016-09-11	2016-09-12
Création de logo	Graphisme	Valentin	1,5	2016-09-11	2016-09-11
Définition identité de l'agence	Communication	Tous	0,25	2016-10-19	2016-10-19
Photos	Audio-visuel	Tous	0,5	2016-09-24	2016-09-24
Réunion de projet	Gestion	Tous	0,33	2016-10-31	2016-10-31
Réunion de projet	Gestion	Tous	0,33	2016-11-07	2016-11-07
Réunion de projet	Gestion	Tous	0,33	2016-11-14	2016-11-14
Réunion de projet	Gestion	Tous	0,33	2016-11-21	2016-11-21
Réunion de projet	Gestion	Tous	0,33	2016-11-28	2016-11-28
Réunion de projet	Gestion	Tous	0,33	2016-12-05	2016-12-05
Site d'agence	Développement	Roch	4	2017-01-05	2017-01-05
Rédaction présentation + bilan (site agence)	Gestion	Valentin	1	2017-01-04	2017-01-04
Rédaction - Revue - Images	Gestion	Mathieu	7	2017-01-13	2017-01-18
Rédaction Présensation - Client - Perso	Gestion	Théo	3	2016-12-28	2017-01-20
Rédaction présentation + bilan	Gestion	Clara	1	2016-12-05	2016-12-09
Rédaction Présentation +Projet	Gestion	Pierre	2	2017-01-12	2017-01-12
Mise en ligne site	Gestion	Pierre	0,5	2016-12-14	2016-12-14
Rédaction contenus conciergerie	Gestion	Clara	3	2016-12-05	2017-01-09
Rédaction contenu site	Gestion	Roch	1	2017-01-09	2017-01-17
Site agence	Développement	Roch	3,5	2017-01-19	2017-01-20
Rédaction	Gestion	Marie	5,5	2017-01-05	2017-01-05
Rédaction présentation + bilan	Gestion	Solène	1	2017-01-12	2017-01-12
Site agence	Développement	Roch	3	2017-01-23	2017-01-23
Rédaction contenu Cosy&Chic	Communication	Arthur	4	2017-01-13	2017-01-13
Correction des livrables	Gestion	Arthur	7	2016-09-23	2016-12-16
Correction contenu site agence	Gestion	Arthur	10	2017-01-11	2017-01-25

Gamification Learning Lab	Communication	Arthur	2	2016-12-05	2016-12-09
---------------------------	---------------	--------	---	------------	------------

## Conciergerie

Tache	Pôle	Nom prénom	Temps Passé (1/4 h)	Date de début	Date de fin
Captation CLN + Photos	Audio-visuel	Groupe C'est la Nuit	5	2016-10-01	2016-10-02
Acquisition	Audio-visuel	Baptiste	0,25	2016-10-02	2016-10-02
Note d'intention_v1	Gestion	Baptiste	0,5	23/9/2016	2016-10-12
Réservation du matériel	Gestion	Baptiste	0,5	2016-09-30	2016-09-30
Organisation des groupes	Gestion	Tous	0,25	2016-09-23	2016-09-23
Tri photos + retouches	Audio-visuel	Solène	1,5	2016-10-03	2016-10-03
Montage Finale (5 minutes)	Audio-visuel	Marie	18	2016-10-01	2016-10-16
Retouche Montage 5 min	Audio-visuel	Marie	7	2016-10-28	2016-11-23
Montage de 1 min 30	Audio-visuel	Clara	13,25	2016-10-02	2016-10-21
Note d'intention v2, cahier charges	Gestion	Clara	5,15	2016-10-24	2016-11-4
Préparation, Captation, Acquisition Nao	Audio-visuel	Groupe C'est la Nuit	2	2016-11-09	2016-11-09
Montage Nao	Audio-visuel	Clara	6	2016-11-14	2016-11-25
Planning	Gestion	Clara	1,5	2016-11-19	2016-11-19
Rendez-vous client 2	Gestion	Clara	1	2016-11-24	2016-11-24
Compte rendu RV client 2	Gestion	Clara	1	2016-11-24	2016-11-24
Rendez-vous client 1	Gestion	Groupe C'est la Nuit	1	2016-09-20	2016-09-20

## Ca va faire un karton !

Tache	Pôle	Nom prénom	Temps Passé (1	Date de début	Date de fin
Relation client - acteurs	Gestion	Théo	1		
Cahier des charges	Gestion	Théo	1,5	2016-10-01	2016-10-01
Récuperer les dossiers	Gestion	Thomas	0,125	2016-09-20	2016-09-20
Mise à jour des dossiers	Gestion	Théo	1,5	2016-09-22	2016-09-22
IUT Games dossier	Gestion	Théo	1	2016-10-09	2016-10-09
GaMMINg Fest Dossier	Gestion	Mathieu	1	2016-10-14	2016-10-14
Dossier Rallye vidéo	Gestion	Pierre	1	2016-10-10	2016-10-10
Relecture + modifications dossier	Gestion	Théo	3	2016-10-01	2016-10-09
Relecture + modifications dossier	Gestion	Solène	0,75	2016-10-09	2016-10-09
Clap Festival Dossier	Gestion	Marie	0,75	2016-10-09	2016-10-09
Envoie des dossiers	Gestion	Théo	0,5	2016-10-10	2016-10-10
Retour de commision + débrief	Gestion	Théo	0,5	2016-11-14	2016-11-14
Répartition des budgets par projet	Gestion	Théo	0,5	2016-11-21	2016-11-21
Réunion avec les chefs de projet	Gestion	Théo	1	2016-11-28	2016-11-28
Reflexion Noël MMI (+ réunion)	Gestion	Théo	1,5	2016-11-11	2016-11-12
Réservation d'un bar	Gestion	Théo	1	2016-12-03	2016-12-03
Fiche organisation événement	Gestion	Théo	1	2016-12-04	2016-12-04
Visuels	Graphisme	Solène	6	2016-12-01	2016-12-03
Communication FB	Communication	Théo	1,5	2016-12-08	2016-12-25
Décoration de l'aile	Gestion	Théo	1	2016-12-13	2016-12-15
L'événement	Gestion	Tous	7	2016-12-15	2016-12-16
Prise de contact Québécoises	Communication	Théo	1	2017-01-23	2017-01-23
Décoration de l'aile / preparatif	Gestion	Pierre	1	2016-12-13	2016-12-15
Captation	Audio-visuel	Pierre	1	2016-12-13	2016-12-15
Montage aftermovie	Audio-visuel	Pierre	2,25	2016-12-23	2016-12-28

## Le 1/4 heure insolite

Tache	Pôle	Nom prénom	Temps Passé (1/4)	Date de début	Date de fin
Prise de rendez-vous	Gestion	Thomas	0,125		
Rendez-vous	Gestion	Groupe 1/4 Heure Insolite	0,5	2016-09-16	2016-09-16
Affiches	Graphisme	Mathieu	2	2016-09-17	2016-09-18
Affiche	Graphisme	Valentin	1,5	2016-09-25	2016-09-25
Affiche	Graphisme	Mathieu	1	2016-10-24	2016-10-24
Affiche #2	Graphisme	Mathieu	1	2016-11-8	2016-11-8
Affiche #2	Graphisme	Valentin	1	2016-11-8	2016-11-08
Affiche #1	Graphisme	Solène	2,5	2016-09-20	2016-09-25
Captation audio	Audio-visuel	Baptiste	1		
Affiche #3	Graphisme	Mathieu	0,5	2016-11-23	2016-11-23
RDV	Gestion	Groupe 1/4 Heure Insolite	0,5		
Affiche #2	Graphisme	Solène	2,75	2016-11-01	2016-11-03
Affiche #3	Graphisme	Solène	2,75	2016-11-23	2016-11-25
Retouche photos #1	Graphisme	Solène	0,75	2016-10-19	2016-10-19
Retouche photos #2	Graphisme	Solène	0,25	2016-11-16	2016-11-16
Cahier des charges	Gestion	Marie	4	2016-09-26	2016-10-04
Note d'intention	Gestion	Marie	0,66	2016-09-27	2016-10-10
Teaser 1	Audio-visuel	Marie	3,5	2016-09-29	2016-10-03
Impression	Graphisme	Marie	0,5	2016-10-06	2016-10-06
Modif CDC + Note intention	Gestion	Marie	2	2016-10-05	2016-10-10
Retroplanning	Gestion	Marie	1,75	2016-10-03	2016-10-10
Affichage N°1	Communication	Marie	0,75	2016-10-11	2016-10-11
Contact client	Gestion	Marie	0,1	2016-10-14	2016-10-14
Publication	Communication	Marie	0,2	2016-10-12	2016-10-12
Montage + Export teaser n°2 (avec	Audio-visuel	Marie	7,5	2016-10-30	2016-11-01
Modif AE	Audio-visuel	Marie	0,75	2016-11-01	2016-11-03
Envoie affiche	Gestion	Marie	0,5	2016-11-05	2016-11-05
Rédaction mail pour technolac + ré	Gestion	Marie	2,3	2016-11-06	2016-11-06
Modif teaser	Audio-visuel	Marie	3,75	2016-10-02	2016-10-06

Affichage n°2	Communication	Marie	0,8	2016-11-14	2016-11-14
Affichage n°2	Communication	Théo	0,25	2016-11-14	2016-11-14
Graphisme Animation teaser n°3	Audio-visuel	Marie	18	2016-11-23	2016-12-03
Miniature	Graphisme	Marie	0,1	2016-12-24	2016-12-24
Affichage N°3 et tirage	Communication	Marie	0,75	2016-12-05	2016-12-05
Affichage N°3	Communication	Théo	0,25	2016-12-05	2016-12-05
Modif	Audio-visuel	Marie	2	2016-12-08	2016-12-08
Contact client (6 mails + skype)	Gestion	Marie	0,5	2016-12-01	2016-12-12
Captation N°1	Audio-visuel	Groupe 1/4 Heure Insolite	2	2016-10-19	2016-10-19
Captation N°2	Audio-visuel	Groupe 1/4 Heure Insolite	2	2016-11-16	2016-11-16
Captation N°3	Audio-visuel	Groupe 1/4 Heure Insolite	4	2016-11-14	2016-11-14
Affiches #3	Graphisme	Valentin	2,5	2016-11-23	2016-11-23
Flyers #3	Graphisme	Valentin	0,75	2016-12-05	2016-12-05
Skype client	Gestion	Pierre	0,5	2016-12-12	2016-12-12
Retouche photos #3	Graphisme	Solène	0,75	2016-11-14	2016-11-14

## Cosy and Chic

Tache	Pôle	Nom prénom	Temps Passé	Date de début	Date de fin
Prise de rendez-vous	Gestion	Thomas	0,125		
Préparation RDV	Gestion	Groupe Cosy&Chic	0,5	2016-09-25	2016-09-25
RDV	Gestion	Groupe Cosy&Chic	1	2016-09-25	2016-09-25
Etat de l'art	Gestion	Thomas	7	2016-09-26	2016-09-26
Refonte CDC	Gestion	Groupe Cosy&Chic	3	2016-09-29	2016-09-29
Note d'intention	Gestion	Mathieu	3	2016-09-29	2016-09-29
Item list	Gestion	Groupe Cosy&Chic	0,75	2016-10-11	2016-10-11
Zoning / Wireframe	Graphisme	Mathieu	1	2016-10-10	2016-10-11
Maquettes	Graphisme	Mathieu	5	2016-10-11	2016-10-13
Personna	Gestion	Mathieu	0,5	2016-10-16	2016-10-16
Maquettes	Graphisme	Solène	7,75	2016-10-13	2016-10-31
Zoning / Wireframe	Graphisme	Solène	1,25	2016-10-10	2016-10-10
Cahier des charges	Gestion	Thomas	8	2016-09-17	2017-01-01
Mise en preprod	Développement	Thomas	0,5	2016-09-17	2016-09-17
GIT	Développement	Thomas	0,25	2016-09-17	2016-09-17
Conjure	Graphisme	Mathieu	0,5	2016-11-25	2016-11-25
Prix Articles	Gestion	Mathieu	0,5	2016-11-25	2016-11-25
RDV 2 Skype	Gestion	Groupe Cosy&Chic	0,75	2016-11-24	2016-11-24
Logo	Graphisme	Mathieu	1	2016-10-24	2016-10-24
RDV Skype 3	Gestion	Groupe Cosy&Chic	0,75	2016-11-07	2016-11-07
Implémentation Articles	Développement	Mathieu	2	2016-12-02	2016-12-02
Maquettes version 2	Graphisme	Mathieu	7	2016-11-24	2016-11-24
Logo	Graphisme	Solène	1,5	2016-10-30	2016-10-30
Logo 2eme version	Graphisme	Mathieu	1	2016-12-02	2016-12-02
Maquette version 3	Graphisme	Mathieu	7	2016-12-02	2016-12-02
Détourage des 187 photos	Graphisme	Mathieu	3	2017-01-12	2016-12-12
MaJ BDD	Gestion	Mathieu	0,5	2016-12-16	2016-12-16
Charte graphique	Graphisme	Solène	0,75	2016-11-01	2016-11-01
Logo 3eme version	Graphisme	Mathieu	0,5	2017-01-07	2017-01-07

Base de donné Article	Gestion	Mathieu	1	2017-01-14	2017-01-14
Visuels site	Gestion	Mathieu	2	2017-01-23	2017-01-23
Mise en place preprod	Développement	Thomas	0,5	2016-09-17	2016-09-17
Développement Header + Override menu + pos	Développement	Thomas	6	2016-12-13	2016-12-13
Modificatio module produit mis en avant	Développement	Thomas	3	2016-12-20	2016-12-20
Développement Modules Body	Développement	Thomas	16	2016-12-23	2016-12-23
Modification modules menu ajout logo	Développement	Thomas	1	2017-01-04	2017-01-04
Développement Modules Body	Développement	Thomas	16	2017-01-06	2017-01-06
Ajout responsive + Add mobile menu	Développement	Thomas	8	2017-01-08	2017-01-08
Modification module du menu ajout image pour	Développement	Thomas	1,5	2017-01-09	2017-01-09
Correction module du menu , modification formu	Développement	Thomas	2,5	2017-01-15	2017-01-15



## Carte Loisirs

Tache	Pôle	Nom prénom	Temps Passé (1/4	Date de début	Date de fin
Prise de rendez-vous	Gestion	Thomas	0,125		
Récupération du projet 2015	Gestion	Thomas	0,125	2016-09-20	2016-09-20
Zoning	Graphisme	Valentin	1	2016-10-20	2016-10-20
Wireframe	Graphisme	Valentin	1	2016-10-20	2016-10-20
Maquette (Modifications y compris)	Graphisme	Valentin	17	2016-10-31	2016-12-19
Zoning	Graphisme	Thomas	1	2016-10-17	2016-10-23
Wireframe	Graphisme	Thomas	5	2016-10-17	2016-10-23
maquette	Graphisme	Thomas	5	2016-10-24	2016-10-31
Note d'intention	Gestion	roxane	3		
Etat de l'art	Gestion	roxane	1,5		
Cahier des charges	Gestion	Thomas	3	2016-10-20	2016-10-20
Comparatif hébergeur web	Gestion	Thomas	2	2016-10-20	2016-10-20
Charte graphique	Graphisme	Thomas	3	2016-10-14	2016-10-14
Charte graphique	Graphisme	Valentin	2		
Cahier des charges	Gestion	Roxane	4		
Comptes rendus réunions	Gestion	Roxane	3		
Personnas	Gestion	Roxane	1,5		
Préparations 1er rendez-vous client	Gestion	Roxane	1,5		
Préparations 1er rendez-vous client	Gestion	Thomas	1,5		
Prises de rendez-vous	Gestion	Roxane	0,25		
Formation WordPress + intégration	Développement	Roxane	40		
site agence	Gestion	Roxane	9		
Mise en place preprod	Développement	Thomas	1	2016-09-17	2016-09-17
Mise en place _s + ajout roxane git	Développement	Thomas	2	2016-10-12	2016-10-12
Mise en place taxonomies	Développement	Thomas	2	2016-11-18	2016-11-18
Ajout slider + ajout page	Développement	Thomas	6	2016-12-13	2016-12-13
Homepage	Développement	Thomas	4	2017-01-12	2017-01-12

Fix header	Développement	Thomas	1	2017-01-16	2017-01-16
Aide Développement Wordpress	Développement	Thomas	16	2016-09-05	2017-01-16
Ajout description catégorie	Développement	Thomas	0,15	2017-01-16	2017-01-16
Proposition nom de domaine	Gestion	Thomas	1	2017-01-05	2017-01-05

## Learning Lab - GEN

Tache	Pôle	Nom prénom	Temps Passé (1/4 heure = 0.25)	Date de début	Date de fin
Prise de rendez-vous	Gestion	Thomas	0,125	2016-09-12	2016-09-12
Listing des fonctions	Développement	Thomas	1	2016-10-05	2016-10-05
Creation Intro/outro animé AE	Audio-visuel	Pierre	3,5	10/10/16	2017-01-13
Adaptation porjet Ae tous public	Audio-visuel	Pierre	0,5	4/11/16	2016-12-30
Overlay et animation	Audio-visuel	Baptiste	1	2016-11-07	2016-11-07
Recherche de logiciel de captation facile d'utilisation	Audio-visuel	Baptiste	1	2016-11-07	2016-11-28
Cahier des charges	Gestion	Roch	0,5	12-11-2016	12-11-2016
Cahier des charges	Gestion	Roch	1	21-11-2016	21-11-2016
Tournage cours pilote	Audio-visuel	Roch	1	8-12-2016	8-12-2016
Tournage cours pilote	Audio-visuel	Thomas	1	8-12-2016	8-12-2016
Tournage cours pilote	Audio-visuel	Pierre	1	8-12-2016	8-12-2016
Tournage cours pilote	Audio-visuel	Baptiste	1	8-12-2016	8-12-2016
Wireframe / Zoning	Graphisme	Mathieu	1	2016-12-10	2016-12-10
Jingles	Audio-visuel	Clara	6,5	2016-10-19	2016-11-10
Maquettes LL	Graphisme	Mathieu	15	2016-12-08	2016-12-12
Livrable	Gestion	Roch	0,5	12-11-2016	2017-01-13
Animation maquette	Audio-visuel	Pierre	0,5	2016-12-17	2016-12-24
Zoning IntOTeN	Graphisme	Valentin	1	2017-01-03	2017-01-03
Wireframe IntOTeN	Graphisme	Valentin	1	2017-01-03	2017-01-03
Maquette IntOTeN	Graphisme	Valentin	16	2017-01-04	2017-01-25
Template pptx	Graphisme	Solène	2,5	2017-01-12	2017-01-18


## Face cv vidéo

Tache	Pôle	Nom prénom	Temps Passé (1/4 heure = 0.25)	Date de début	Date de fin
Prise de rendez-vous	Gestion	Thomas	0,125		
Cahier des charges note d'intention	Gestion	Pierre	1	22/09/16	2017-01-20
Compte rendu réunion #1	Gestion	Solène	0,5	2016-09-29	2016-09-29
Note d'intention	Gestion	Pierre	0,75	2016-09-22	2016-09-30
Etat de l'art	Gestion	Pierre	0,75	2016-09-22	2016-09-30
Tournage CV #1	Audio-visuel	Pierre	1,5	2016-11-17	2016-11-17
Tournage CV #1	Audio-visuel	Baptiste	1,5	2016-11-17	2016-11-17
Tournage CV #2	Audio-visuel	Pierre	2	2016-11-23	2016-11-23
Tournage CV #2	Audio-visuel	Baptiste	2	2016-11-23	2016-11-23
Montage CV #1	Audio-visuel	Pierre	3	2016-11-24	2016-11-25
Montage CV #2	Audio-visuel	Pierre	3	2016-12-12	2016-12-15
Mail/Envoie (total)	Audio-visuel	Pierre	0,5	2016-09-30	2017-01-22
Traitement son CV 1	Audio-visuel	Baptiste	0,5	2016-11-17	2016-11-17
Cahier charges + Note intention	Gestion	Clara	4,5	2016-09-26	2016-10-19
Tournage CV #3	Audio-visuel	Pierre	3	2016-12-15	2016-12-15
Tournage CV #3	Audio-visuel	Baptiste	3	2016-12-15	2016-12-15
Montage Cv #3	Audio-visuel	Pierre	1	2016-12-22	2017-01-25
Traitement son CV 2	Audio-visuel	Baptiste	0,5	2016-11-23	2016-11-23
Traitement son CV 3	Audio-visuel	Baptiste	0,5	2016-12-2016	2016-12-2016


## Résumé

Projet	Temps Total	Coût Total
Agence	69,98	0
Ca va faire un karton !	35,875	1 435,00 €
Le 1/4 heure insolite	81,535	3 261,40 €
Cosy and Chic	123,875	4 955,00 €
Carte Loisirs	138,65	5 546,00 €
Learning Lab - GEN	56,625	2 265,00 €
Face cv vidéo	29,625	1 185,00 €
Conciergerie	63,9	2 556,00 €
<b>Total</b>	<b>600,065</b>	<b>21203,4 €</b>

### Temps total par projet



### Coût total par projet



<b>Ne pas toucher ! don't touch ! älä koske ال سملمت ال نه دوكوسوايته</b>				<b>L'équipe</b>	Arthur	<b>Les pôles</b>	Audio-visuel
					Baptiste		Communication
<b>Taux horaire</b>	40,00 €				Clara		Développement
					Marie		Gestion
					Mathieu		Graphisme
					Pierre		
					Roch		
					Roxane		
					Solène		
					Théo		
					Thomas		
					Valentin		
					Les devs		
					Les graphs		
					Les coms		
					Les chefs de projet		
					Les chefs d'agence		
					Tous		
					Groupe Cosy&Chic		
					Groupe 1/4 Heure Insolite		
					Groupe C'est la Nuit		

Horodateur	Question sans titre
------------	---------------------